

Compte rendu de rencontre	
Date	Le 1 ^{er} mai 2024
Heure	9 h 30
Lieu	Salle Émilien-Michaud, MRC de Rivière-du-Loup et via Teams

Organisation	Représentant(s)	Présence
Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk	Samuel Leclerc Caroline Rioux	X X
MRC de Rivière-du-Loup	Michel Lagacé (préfet)	X
MRC de Témiscouata	Serge Pelletier (préfet)	X
MRC de Kamouraska	Sylvain Roy (préfet)	X
TNO MRC de Kamouraska	Gervais Darisse (maire)	X
Ville de Saint-Antonin	Michel Nadeau (maire)	X
Ville de Pohénégamook	Benoit Morin (maire)	X
Municipalité de Saint-Honoré-de-Témiscouata	Andrée Dubé (mairesse)	
CLD ou organisme de développement des MRC (1 représentant)	Marie-Josée Huot	X
SADC (1 représentant)	Anik Briand	X
Chambres de commerce (1 représentant)	Martine Lemieux	X
Conseil régional en environnement du Bas-Saint-Laurent	Brigitte St-Amour	X
OBV du territoire (1 représentant)	Anne Allard Duchêne	
Fédération Québécoise des Clubs Quads (FQCQ)	Gaétan Thibault (agent de liaison)	X
Fédération des Clubs de motoneigistes du Québec (FCMQ)	Sylvain Martineau (agent de liaison)	X
Producteurs et productrices acéricoles du Québec (PPAC) BSL	Gino Sénéchal	X
Groupement forestier du Témiscouata	Francis Albert	X
Associations chasse et pêche (1 représentant)	Gilles Desrosiers	X
Hydro-Québec	Ariane Doucet-Michaud Jean-Olivier Chénier	X X
Invenergy	Maryse Tremblay	X
Invenergy	Joël Bérubé	X
Invenergy	Yvon Soucy (agent de liaison)	X

1. **Mot de bienvenue (Invenergy)** : Mot de bienvenue et remerciements aux membres présents pour leur disponibilité.
2. **Adoption du compte rendu de la dernière rencontre et suivis (Invenergy)** : Le compte rendu est adopté. Il sera ajouté au site Internet du projet <https://parceoliennppaw.invenergy.com/>
3. **Items statutaires**
 - a. **Mise à jour sur l'avancement du projet PPAW (éléments réalisés / prochaines étapes)** :
 - Évaluation environnementale :**
 - La dernière lettre d'engagements a été déposée hier. L'Avis de recevabilité est attendu dans les prochains jours ;
 - Communications / relations avec le milieu :**
 - Une rencontre s'est tenue avec le Grand Conseil de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ;
 - Les entreprises autochtones susceptibles de collaborer à la réalisation du projet ont été rencontrées ;
 - Lors du dernier Comité de maximisation des retombées économiques, une stratégie a été élaborée afin de rejoindre le plus possible les entreprises locales ;
 - Les groupes de chasseurs ont été informés qu'il n'y aurait pas d'impact pour leurs activités de chasse pour la saison 2024 puisque les travaux de déboisement débuteront à l'hiver 2025 ;
 - Plan de compensation / milieux humides et hydriques**
 - Une rencontre s'est tenue avec les responsables du ministère de l'Environnement pour bien orienter la planification du Plan de compensation qui sera déposé au ministère. Quelques questions sont posées sur les critères d'élaboration d'un tel plan et sur les projets admissibles ;
 - Le Plan préliminaire est très avancé. Les projets spécifiques seront précisés dans la deuxième phase de travail ;
 - Sur le terrain :**
 - Pesca a poursuivi les inventaires sur le terrain soit l'inventaire de puits et cavités (pics) ;
 - En prévision des travaux :**
 - La planification des travaux à venir se poursuit. Il y a eu beaucoup d'avancement dans les travaux d'ingénierie civile ;
 - Des rencontres terrain ont eu lieu avec les acériculteurs pour s'assurer que la planification actuellement prévue fonctionne bien pour eux ;
 - Les discussions se sont poursuivies avec les représentants des Clubs de motoneiges concernant la relocalisation de certaines portions de sentiers. Idéalement, ces travaux pourraient se faire à l'automne afin de minimiser les impacts sur la prochaine saison.

b. Traitement des plaintes :

- Aucune plainte formelle n'a été reçue chez Invenergy.

4. Bureau d'audiences publiques sur l'environnement :

- Un point d'information est présenté à l'effet que les partenaires du projet, soit l'Alliance de l'Est et Invenergy, ont manifesté, auprès du ministre de l'Environnement, le souhait que le projet soit soumis à une Audience du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement (BAPE). Cette démarche permettra aux promoteurs d'aller à la rencontre de la population et d'expliquer l'importance et le bien-fondé de ce projet pour notre région. Pour l'instant, nous sommes en attente de la décision du Ministre. Nous aviserons le Comité de liaison lorsque cette décision sera connue ;

5. Autres sujets :

a. Hydro-Québec, modification au raccordement :

- Les représentants d'Hydro-Québec profitent de la tribune pour expliquer aux membres du comité les travaux qui devront être faits pour raccorder le projet au réseau. Hydro-Québec fera un raccordement provisoire pour dériver temporairement le réseau sur une seule ligne, le temps d'effectuer les travaux nécessaires au raccordement. Ces travaux nécessiteront la construction d'un contournement temporaire d'une longueur d'environ 800 mètres. Les travaux de construction devraient se faire au printemps ou à l'été 2025 pour un raccordement des postes et une mise en service en 2026.
- Aucun autre sujet n'est abordé.

6. Prochaine rencontre :

- La prochaine rencontre est prévue le 19 juin 2024, à la MRC de Rivière-du-Loup.